CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Contratagdo de empresa de servigos de engenharia para construgdo de cobertura para quadra poliesportiva da Escola de Ensino Fundamental (Equipamento Publico Educacional) para atender a demanda do Conjunto Habitacional

OBRA: |- do Neves IIl. DATA BASE: JAN/2024
ITEM ATIVIDADES 12 més 22 més 32 més 42 més 52 més 62 més 72 més VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 43.823,25 43.823,25 43.823,25 131.469,75
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES 3.691,50 3.691,50 7.383,00
3 |FUNDACAO 100.327,48 100.327,48 100.327,48 300.982,44
a4 SUPERESTRUTURA 124.605,77 124.605,77 124.605,77 124.605,77 498.423,06
5  |SISTEMAS DE COBERTURA 84.317,02 84.317,02 84.317,02 252.951,05
6  |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 5.248,90 5.248,90 5.248,90 15.746,70
7 |REVESTIMENTOS 32.159,90 32.159,90 64.319,79
8 PINTURAS 70.362,43 70.362,43 140.724,86
9 ELETRICA 8.440,57 8.440,57 8.440,57 25.321,70
10  |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 14.247,09 14.247,09 28.494,18
11 |SERVICOS FINAIS 64.768,32 64.768,32
TOTAL MES A MES (RS) 47.514,75 147.842,23 268.756,50 309.250,27 222.612,26 339.381,68 195.227,21 1.530.584,85
TOTAL ACUMULADO (R$) 47.514,75 195.356,98 464.113,48 773.363,75 995.976,01 1.335.357,69 1.530.584,90
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1.530.584,85




